

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Ászár Község Önkormányzat** (székhelye: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 16., Képviseli: Pekár Zsolt polgármester, adószáma: 15730071-2-11., pénzforgalmi számlaszáma: 62900050-10007565) (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.** (székhely: 2881 Ászár, József A. u. 4., adószám: 10712434-2-11; képviselő: Szabó Ottó ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

továbbiakban együttesen, mint Felek között a 2018. január 10. napján létrejött Vállalkozási szerződéshez.

Közbeszerzés tárgya: „**Az ászári Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése**”

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2018. január 10-én „vállalkozási szerződés” jött létre a „**Az ászári Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése**” tárgyú közbeszerzése eljárási eredményképpen. (továbbiakban: alapszerződés).
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvételét követően a munkaterületen végzett feltárási munkálatok következtében olyan előre nem látható – az alapszerződésben nem szereplő, de az eredeti műszaki megoldások színvonalas teljesítését szolgáló – többlet munkavégzés (pótmunka) igény merült fel, amely szükségessé teszi az alapszerződés módosítását.
3. A Szerződő Felek és a Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által kölcsönösen elfogadott többlet munkavégzés (pótmunkák) mennyiségét, egységárait és díjtételeit jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
4. Jelen módosító szerződés miatt az alapszerződés 3.2. pont első bekezdése helyébe az alább rendelkezés lép:
„A szerződéses ár nettó 58 598 689 forint, azaz ötvennyolcmillió-ötszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvankilenc forintra változik, amely ár az alapszerződésben meghatározott nettó árhoz viszonyítva nettó 5 673 436 azaz ötmillió-hatszázhetvenháromezer-négy százharminchat forint növekedést jelent.”
5. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
6. A módosítások a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történtek.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

300



A szerződést mely egymással négy mindenben megegyező eredeti példányban készült Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Ászár, 2018. június 25.


Megrendelő
Ászár Község Önkormányzat
Pekár Zsolt polgármester


GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
Szabo Ottó

Záradék: A képviselő-testület a 54/2018 (VI. 14) számú határozatában a többletmunkák (Pótmunkák) szükségességét elismerte és jóváhagyta, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

Jogi szempontból ellenjegyzem:



Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:


Zsolt Pekár